

Opgave nr.	Del projekt leder	Hjælpere	Opgave	Rum	Arbejdsperiode/ blokke
1	Kenneth Dideriksen	Torsten Bak Skovbølle Finn Christensen Koordinerer selv "makker"	Oprydning & rydning af hele førstesalen inkl. vægge i trappeopgangen. Mærkning af møbler til genplacering på første salen m.m.		Uge 4 – 26-31 januar
2	Frank Reichel	Johnny Hansen	Kørsel til genbrugspladsen – evt. salg af overskudsmøbler m.m. til klubmedlemmer + arrangering af "cykel loppemarkedet"		
3	Jørgen Burkhardt	Koordinerer selv "makker"	Nedtagning og demontering af lamper m.m. (Mindre el-arbejde)		Uge 4 – 26-31 januar
4A	Vibeke Svenson	Oliver og Flemming Svenson	Slibning af træværk, klargøring af vægge til maling samt vask af vægge, paneler og vægge.	Trappeopgangen fra hoveddøren tom. gangen på første salen.	Uge 5 1-7 februar
4B	Kent Michaelsen	Jonas Michaelsen		Store lokale	Uge 5 1-7 februar
4C	Allan Street	Koordinerer selv "makker"		Mellem lokale	Uge 5 1-7 februar
4D	Vakant	Koordinerer selv "makker"		Lille lokale – "tøjlageret"	Uge 5 1-7 februar
5A	Lise Hansen	Koordinerer selv "makker"	Maling af lofter & vægge.	Trappeopgangen fra hoveddøren tom. Gangen på første salen.	Uge 6 8-14 februar
5B	Max Pfeiffer	Max = loft & vægge		Store lokale	Uge 6 8-14 februar
5C	Jesper Thiesen	Tommy Seidenfarden		Mellem lokale	Uge 6 8-14. februar
5D	Lars J. Andersen	Koordinerer egen "makker"		Lille lokale – "tøjlageret"	Uge 6 8-14. februar
6A	Gro Wejdling	Koordinerer egen "makker"	Maling af døre og paneler og rydning af alle rum, således at de står tomme til gulvmanden	Trappeopgangen fra hoveddøren tom døren til lille gang på første sal.	Uge 7 15-21. februar
6B	Brian Kornval	Koordinerer egen "makker"		Store lokale	Uge 7 15-21. februar
6C	Gitte Burkhardt	Koordinerer egen "makker"		Mellem lokale	Uge 7 15-21. februar
6D	Heida Bach	Steen Svanholmer		Lille lokale – "tøjlageret" og lille gang	Uge 7 15-21. februar

Opgave nr.	Del projekt leder	Hjælpere	Opgave	Rum	Arbejdsperiode/ blokke
7	Punkt anvendes ikke				
8A	Jimmy Andersen	Evt. en hjælper	Slibning af gulve, lak/ole og evt. montering af nye tæpper	Trappeopgangen fra hoveddøren tom. Gangen på første salen.	Uge 8 22-26. februar
8B				Store lokale	Uge 8 22-26. februar
8C				Mellem lokale	Uge 8 22-26. februar
8D				Lille lokale – "tøjlageret"	Uge 8 22-26. februar
9A	Vakant	Koordinerer egen "makker"	Slutrengøring inden møbler m.m. genplaceres og førstesalen indrettes.	Trappeopgangen fra hoveddøren tom. Gangen på første salen.	Uge 8 27-28. februar
9B				Store lokale	
9C				Mellem lokale	
9D				Lille lokale – "tøjlageret"	
10A	Kenneth Dideriksen	Frank Reichel	Indretning. Ophængning af historiske billeder	Trappeopgangen fra hoveddøren tom. Gangen på første salen.	
10B	Finn Christensen	Kenneth Dideriksen Frank Reichel	Indretning Nyt inventar Ophængning af billeder anno 2015-2017 – lev. Dan Reinhardt og Jesper Skovbølle.	Store lokale – "Amager Cykle Rings Nye Proshop"	
10C	Kenneth Dideriksen	Frank Reichel Kenneth Dideriksen	Indretning	Mellemlokale - Nyt mødelokale	
10D	Finn Christensen	Frank Reichel Kenneth Dideriksen		Lille lokale – "tøjlageret"	
11	Jørgen Burkhardt	Jørgen B. koordinerer selv	El arbejde inkl. ophængning af lamper m.m.	Alle 4 lokaler	